
Relatório de Exec do Plano de Aplic Plur PAP 2023 Exercício 2023

SITUAÇÃO ATUAL: 26/03/2024

Fiscal técnico(a)
Gerência 

Responsável
Meta Física

Desembolso Financeiro 

Acumulado
Meta Física

Desembolso Financeiro 

Acumulado
Meta Física

Desembolso 

Financeiro Acumulado
Meta Física

Desembolso 

Financeiro Acumulado
Meta Física

Desembolso 

Financeiro Acumulado
Meta Física

Desembolso 

Financeiro Acumulado
Meta Física

Desembolso 

Financeiro Acumulado
Meta Física

Desembolso 

Financeiro Acumulado
Meta Física

Desembolso 

Financeiro Acumulado
Meta Física

Desembolso Financeiro 

Acumulado
Meta Física

Desembolso Financeiro 

Acumulado
Meta Física

Desembolso Financeiro 

Acumulado

Ohany GI I.1.1.1 - Apoio às atividades de educação e 

mobilização social na bacia hidrográfica

Equipe de Mobilização Social na Bacia

Hidrográfica do Rio das Velhas 

I.1.1.1.1 - Equipe de Mobilização Social 

na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

(parte 2)

Consultoria 2.600.000,00 1.654.858,97 945.141,03 004/2023 + I.1.1.1.1 - Equipe de Mobilização Social na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas (parte 2)
IG11111 Em execução 8,33% 190.962,31R$                 16,70% 382.841,61R$                 16,70% 383.107,38R$                32,70% 473.503,67R$                39,70% 601.071,50R$                48,20% 706.053,00R$                48,20% 827.163,96R$                68,7% 1.111.629,92R$             68,70% 1.138.892,71R$             73,70% 1.204.914,91R$                         84,70% 1.356.813,24R$                        100,00% 1.654.858,97R$                        

Ohany GI
I.1.1.2 - Apoio à participação em eventos 

nacionais e internacionais e atividades de 

fortalecimento aos Comitês

Apoio à participação em eventos

nacionais e internacionais de interesse

do CBH

I.1.1.2.1 - Apoio à participação em 

eventos nacionais e internacionais de 

interesse do CBH

Despesas de viagem 

e deslocamento
16.500,00 60.902,09 -44.402,09 não se aplica + I.1.1.2.1 - Apoio à participação em eventos nacionais e 

internacionais de interesse do CBH
IG11121 Em execução 100% 1.583,04-R$                      100% 1.583,04-R$                      100% 59,84-R$                          100% 59,84-R$                          100% 4.426,66R$                     100% 4.846,63R$                     100% 7.091,87R$                     100% 21.646,24R$                  100% 35.290,06R$                  100% 37.098,35R$                               100% 53.956,83R$                              100% 60.902,09R$                              

Ohany GI

I.1.1.3 - Apoio à realização de reuniões 

plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho 

do CBH Rio das Velhas, audiências públicas, 

oficinas e seminários e ainda nos eventos 

diversos no âmbito do programa "Revitaliza Rio 

das Velhas"

Realização de reuniões plenárias, CTs,

GTs, audiências e oficinas diversas

I.1.1.3.1 - Realização de reuniões 

plenárias, CTs, GTs, audiências e 

oficinas diversas

Eventos 258.000,00 21.657,57 236.342,43 não se aplica + I.1.1.3.1 - Realização de reuniões plenárias, CTs, GTs, 

audiências e oficinas diversas
IG11131 Em execução 100% 1.792,35R$                      100% 1.793,00R$                      100% 5.920,62R$                     100% 5.921,29R$                     100% 6.101,89R$                     100% 6.899,69R$                     100% 16.213,67R$                  100% 16.428,99R$                  100% 19.738,43R$                  100% 19.755,32R$                               100% 19.755,32R$                              100% 21.657,57R$                              

Daniel GI Confecção e impressão de livros do

CBH Rio das Velhas

I.1.2.1.1 - Confecção agendas, 

impressos, livros do CBH Rio das 

Velhas

Material 8.000,00 538,86 7.461,14 + I.1.2.1.1 - Confecção agendas, impressos, livros do 

CBH Rio das Velhas
IG11211

Em licitação ou Pré 

Contratação
0% -R$                                0% 361,68R$                         0% 361,68R$                        0% 361,68R$                        0% 361,68R$                        0% 361,68R$                        0% 361,68R$                        0% 361,68R$                        0% 361,68R$                        0% 361,68R$                                    0% 361,68R$                                    100% 538,86R$                                    

Daniel GI Serviços de comunicação do CBH Rio

das Velhas 

I.1.2.1.2 - Serviços de comunicação do 

CBH Rio das Velhas
Consultoria 1.700.000,00 1.761.628,11 -61.628,11 I.1.2.1.2 - Serviços de comunicação do CBH Rio das 

Velhas
IG11212 Em execução 6,51% 9.896,16R$                      13,02% 118.050,79R$                 19,53% 324.463,89R$                26,04% 334.360,05R$                32,55% 442.514,68R$                39,06% 550.669,31R$                51,79% 663.212,60R$                65,34% 1.090.883,47R$             78,89% 1.111.492,20R$             78,89% 1.336.724,23R$                         96,89% 1.608.610,35R$                        100% 1.761.628,11R$                        

Daniel GI
Confecção de materiais e veiculação de

mídia relacionados à Campanha anual

do CBH Rio das Velhas

I.1.2.1.3 - Confecção de materiais 

relacionados à Campanha anual do CBH 

Rio das Velhas

Material 242.000,00 295.048,29 -53.048,29 I.1.2.1.3 - Confecção de materiais relacionados à 

Campanha anual do CBH Rio das Velhas
IG11213 Em execução 0% -R$                                0% -R$                                0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               100% -R$                               100% 9.945,77R$                     100% 9.945,77R$                     100% 10.122,95R$                  100% 10.122,95R$                               100% 10.122,95R$                              100% 295.048,29R$                            

Ohany GI
Treinamento de membros do Comitê de

Subcomitês sobre a formação de preços

em obras e serviços públicos

I.1.3.1.1 - Treinamento de membros do 

Comitê de Subcomitês sobre a formação 

de preços em obras e serviços públicos

Consultoria 800,00 0,00 800,00 +
I.1.3.1.1 - Treinamento de membros do Comitê de 

Subcomitês sobre a formação de preços em obras e 

serviços públicos

IG11311 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                                           100% -R$                                          100% -R$                                          

Ohany GI

Realização de treinamento para

membros de Subcomitês para

nivelamento e aperfeiçoamento da

participação

I.1.3.1.2 - Realização de treinamento 

para membros de Subcomitês para 

nivelamento e aperfeiçoamento da 

participação

Consultoria 47.823,00 15.056,24 32.766,76 +
I.1.3.1.2 - Realização de treinamento para membros de 

Subcomitês para nivelamento e aperfeiçoamento da 

participação

IG11312 Processo concluído 0% -R$                                0% -R$                                0% -R$                               0% -R$                               0% 265,77R$                        0% 265,77R$                        100% 2.674,19R$                     100% 14.013,57R$                  100% 15.056,24R$                  100% 15.056,24R$                               100% 15.056,24R$                              100% 15.056,24R$                              

Victor Sucupira GP I.2.1.2 - Estudo de aprimoramento da 

metodologia de cobrança pelo uso da água

Contratação de empresa de consultoria

para mobilização de usuários para

discussões sobre aprimoramento de

metodologia de cobrança pelo uso de

recursos hídricos

I.2.1.2.1 - Contratação de empresa de 

consultoria para mobilização de usuários 

para discussões sobre aprimoramento 

de metodologia de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos

Consultoria 0,00 0,00 0,00 003/2022 +

I.2.1.2.1 - Contratação de empresa de consultoria para 

mobilização de usuários para discussões sobre 

aprimoramento de metodologia de cobrança pelo uso 

de recursos hídricos

IG12121 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               -R$                               100% -R$                                           100% -R$                                          100% -R$                                          

Thiago Campos GP I.2.1.3 - Atualização, manutenção e suporte ao 

SIGA Rio das Velhas

Aprimoramento da plataforma SIGA

Velhas

I.2.1.3.1 - Aprimoramento da plataforma 

SIGA Velhas
Consultoria 0,00 0,00 0,00 009/2021 + I.2.1.3.1 - Aprimoramento da plataforma SIGA Velhas IG12131 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               -R$                               100% -R$                                           100% -R$                                          100% -R$                                          

Flávia Mendes GP
I.2.2.1 - Estudos técnicos demandados pela 

Diretoria do CBH Rio das Velhas, conforme 

PDRH

Determinação de manchas de

inundação em municípios da bacia do

rio das Velhas por meio de modelagem

do terreno

I.2.2.1.1 - Modelagem do terreno para 

determinação de manchas de inundação 

em municípios da bacia do rio das 

Velhas 

Consultoria 1.000.000,00 524.731,08 475.268,92 060/2022 +
I.2.2.1.1 - Modelagem do terreno para determinação de 

manchas de inundação em municípios da bacia do rio 

das Velhas 

IG12211 Processo concluído 5% 1.281,08R$                      10% 27.136,75R$                    10% 261.532,15R$                50% 276.781,08R$                60% 276.781,08R$                60% 276.781,08R$                100% 509.482,15R$                100% 524.731,08R$                524.731,08R$                100% 524.731,08R$                            100% 524.731,08R$                            100% 524.731,08R$                            

Jacqueline 

Fonseca
GP I.2.2.2 - Análises estratégicas na bacia 

hidrográfica do Rio das Velhas, conforme PDRH

Levantamento aéreo para apoio à

aferição do cadastro de usos e usuários

de recursos hídricos no Alto Rio das

Velhas

I.2.2.2.1 - Levantamento aéreo para 

apoio à aferição do cadastro de usos e 

usuários de recursos hídricos no Alto Rio 

das Velhas

Consultoria 360.000,00 212.186,25 147.813,75 040/2022 +
I.2.2.2.1 - Levantamento aéreo para apoio à aferição do 

cadastro de usos e usuários de recursos hídricos no 

Alto Rio das Velhas

IG12221 Processo concluído 90% 9.686,25R$                      90% 167.186,25R$                 100% 209.418,75R$                100% 212.186,25R$                100% 212.186,25R$                100% 212.186,25R$                100% 212.186,25R$                100% 212.186,25R$                212.186,25R$                100% 212.186,25R$                            100% 212.186,25R$                            100% 212.186,25R$                            

Jacqueline 

Fonseca
GP I.2.2.3 - Biomonitoramento na bacia hidrográfica 

do rio das Velhas

Biomonitoramento na bacia hidrográfica

do rio das Velhas (parte 2)

I.2.2.3.1 - Biomonitoramento na bacia 

hidrográfica do rio das Velhas (parte 2)
Consultoria 753.000,00 752.899,40 100,60 001/2020 + I.2.2.3.1 - Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio 

das Velhas (parte 2)
IG12231 Em execução 35% -R$                                35% -R$                                45% -R$                               45% 356.461,07R$                45% 356.831,54R$                45% 356.831,54R$                54% 356.831,54R$                54% 752.899,40R$                752.899,40R$                70% 752.899,40R$                            70% 752.899,40R$                            70% 752.899,40R$                            

A contratar 01 GP

I.2.2.4 - Análises de parâmetros de qualidade de 

água, solos e sedimentos e análises de 

episódios de mortandades de peixes e florações 

atípicas 

Serviços de coletas e análises pontuais

de águas, solos e sedimentos para

determinação de status de parâmetros

ambientais

I.2.2.4.1 - Serviços de coletas e análises 

pontuais de águas, solos e sedimentos 

para determinação de status de 

parâmetros ambientais

Consultoria 400.000,00 0,00 +
I.2.2.4.1 - Serviços de coletas e análises pontuais de 

águas, solos e sedimentos para determinação de 

status de parâmetros ambientais

IG12241
Processo não 

iniciado
0% -R$                                0% -R$                                0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               -R$                               0% -R$                                           0% -R$                                          0% -R$                                          

Jacqueline 

Fonseca
GP

Elaboração dos Planos de manejo da

APA da Serra do Cabral em

Lassance/MG e da APA Serra do Cabral

em Várzea da Palma/MG

II.2.1.1.1 -  Elaboração dos Planos de 

manejo da APA da Serra do Cabral em 

Lassance/MG e da APA Serra do Cabral 

em Várzea da Palma/MG

Consultoria 0,00 413,25 009/2019 +
II.2.1.1.1 -  Elaboração dos Planos de manejo da APA da 

Serra do Cabral em Lassance/MG e da APA Serra do 

Cabral em Várzea da Palma/MG

IG22111 Processo concluído 100% 413,25R$                         100% 413,25R$                         100% 413,25R$                        100% 413,25R$                        100% 413,25R$                        100% 413,25R$                        100% 413,25R$                        100% 413,25R$                        413,25R$                        100% 413,25R$                                    100% 413,25R$                                    100% 413,25R$                                    

Paula Fontoura GP
Elaboração de estudos de diagnóstico

para criação da APA Municipal Pedra

Rachada

II.2.1.1.2 -  Elaboração de estudos de 

diagnóstico para criação da APA 

Municipal Pedra Rachada

Consultoria 0,00 0,00 007/2020 + II.2.1.1.2 -  Elaboração de estudos de diagnóstico para 

criação da APA Municipal Pedra Rachada
IG22112 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               -R$                               100% -R$                                           100% -R$                                          100% -R$                                          

João Paulo GP
Plano de Manejo para Unidade de

Conservação Municipal - APA Andrequicé

e Refúgio da Vida Silvestre Macaúbas

II.2.1.1.3 -  Plano de Manejo para 

Unidade de Conservação Municipal - APA 

Andrequicé e Refúgio da Vida Silvestre 

Macaúbas

Consultoria 600.000,00 45.115,07 554.884,93 +
II.2.1.1.3 -  Plano de Manejo para Unidade de 

Conservação Municipal - APA Andrequicé e Refúgio da 

Vida Silvestre Macaúbas

IG22113 Em execução 0% -R$                                0% -R$                                0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% 265,77R$                        0% 265,77R$                        0% 265,77R$                        265,77R$                        0% 531,54R$                                    0% 531,54R$                                    0% 45.115,07R$                              

João Paulo GP Elaboração de Planos de Manejo do

Parque Estadual da Serra do Sobrado

II.2.1.1.4 -  Elaboração de Planos de 

Manejo do Parque Estadual da Serra do 

Sobrado

Consultoria 700.000,00 40.746,75 659.253,25 + II.2.1.1.4 -  Elaboração de Planos de Manejo do Parque 

Estadual da Serra do Sobrado
IG22114 Em execução 0% -R$                                0% -R$                                0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% 265,77R$                        0% 265,77R$                        0% 265,77R$                        265,77R$                        0% 265,77R$                                    0% 442,95R$                                    0% 40.746,75R$                              

Paula Fontoura GP Elaboração de Planos de Manejo da APA

Municipal Cachoeira da Lajinha

II.2.1.1.5 -  Elaboração de Planos de 

Manejo da APA Municipal Cachoeira da 

Lajinha

Consultoria 0,00 0,00 0,00 001/2021 + II.2.1.1.5 -  Elaboração de Planos de Manejo da APA 

Municipal Cachoeira da Lajinha
IG22115 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               -R$                               100% -R$                                           100% -R$                                          100% -R$                                          

Paula Fontoura GP Elaboração do Plano de Manejo da APA

Morro da Garça, UTE Bicudo

II.2.1.1.6 -  Elaboração do Plano de 

Manejo da APA Morro da Garça, UTE 

Bicudo

Consultoria 0,00 0,00 0,00 002/2021 + II.2.1.1.6 -  Elaboração do Plano de Manejo da APA 

Morro da Garça, UTE Bicudo
IG22116 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               -R$                               100% -R$                                           100% -R$                                          100% -R$                                          

Paula Fontoura GP
Mapeamento de corredores ecológicos

no SAP Vetor Norte da RMBH no âmbito

das UTEs Carste e Ribeirão da Mata

II.2.1.1.7 -  Mapeamento de corredores 

ecológicos no SAP Vetor Norte da RMBH 

no âmbito das UTEs Carste e Ribeirão 

da Mata

Consultoria 32.000,00 31.827,60 172,40 011/2020 +
II.2.1.1.7 -  Mapeamento de corredores ecológicos no 

SAP Vetor Norte da RMBH no âmbito das UTEs Carste e 

Ribeirão da Mata

IG22117 Processo concluído 70% 2.647,19R$                      100% 2.647,19R$                      100% 31.062,51R$                  100% 31.827,60R$                  100% 31.827,60R$                  100% 31.827,60R$                  100% 31.827,60R$                  100% 31.827,60R$                  31.827,60R$                  100% 31.827,60R$                               100% 31.827,60R$                              100% 31.827,60R$                              

Paula Fontoura GP

Elaboração de estudos de mapeamento

e criação de áreas de conectividade da

bacia do rio Taquaraçu e áreas

contíguas

II.2.1.1.8 - Elaboração de estudos de 

mapeamento e criação de áreas de 

conectividade da bacia do rio Taquaraçu 

e áreas contíguas

Consultoria 0,00 0,00 0,00 010/2020 +
II.2.1.1.8 - Elaboração de estudos de mapeamento e 

criação de áreas de conectividade da bacia do rio 

Taquaraçu e áreas contíguas

IG22118 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               -R$                               100% -R$                                           100% -R$                                          100% -R$                                          

Paula Fontoura GP Diagnóstico ambiental e plano de ações

para o Alto Maracujá

II.3.1.1.1 - Diagnóstico ambiental e plano 

de ações para o Alto Maracujá
Consultoria 0,00 0,00 0,00 008/2020 + II.3.1.1.1 - Diagnóstico ambiental e plano de ações para 

o Alto Maracujá
IG23111 Cancelado 0% -R$                                0% -R$                                0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               -R$                               0% -R$                                           0% -R$                                          0% -R$                                          

Paula Fontoura GP Estudo para proteção e conservação do

córrego do Machado

II.3.1.1.2 - Estudo para proteção e 

conservação do córrego do Machado
Consultoria 1.605,00 1.605,00 0,00 009/2020 + II.3.1.1.2 - Estudo para proteção e conservação do 

córrego do Machado
IG23112 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% 1.604,34R$                     100% 1.605,00R$                     100% 1.605,00R$                     100% 1.605,00R$                     1.605,00R$                     100% 1.605,00R$                                 100% 1.605,00R$                                100% 1.605,00R$                                

João Paulo GP
Mapeamento de nascentes urbanas na

sub-bacia do rio do Peixe (UTE Águas da

Moeda)

II.3.1.1.3 - Mapeamento de nascentes 

urbanas na sub-bacia do rio do Peixe 

(UTE Águas da Moeda)

Consultoria 453.000,00 306.008,93 146.991,07 055/2022 + II.3.1.1.3 - Mapeamento de nascentes urbanas na sub-

bacia do rio do Peixe (UTE Águas da Moeda)
IG23113 Em execução 10% 35.246,59R$                    10% 36.054,20R$                    25% 88.924,08R$                  25% 90.135,50R$                  25% 90.135,50R$                  25% 90.135,50R$                  49% 159.583,10R$                49% 176.133,42R$                246.113,18R$                69% 248.773,98R$                            85% 290.442,54R$                            100% 306.008,93R$                            

Guilherme 

Carvalho
GP

Serviços técnicos de concepção,

estabelecimento de indicadores e

elaboração de projeto básico na

microbacia do rio Maracujá (Alto Velhas)

II.3.1.1.4 - Serviços técnicos de 

concepção, estabelecimento de 

indicadores e elaboração de projeto 

básico na microbacia do rio Maracujá 

(Alto Velhas)

Consultoria 734.000,00 469.200,95 264.799,05 005/2023 OK +

II.3.1.1.4 - Serviços técnicos de concepção, 

estabelecimento de indicadores e elaboração de 

projeto básico na microbacia do rio Maracujá (Alto 

Velhas)

IG23114 Em execução 0% -R$                                0% -R$                                0% 32,43R$                          0% 3.254,42R$                     0% 3.256,43R$                     20% 119.292,93R$                60% 119.292,93R$                60% 346.347,37R$                351.365,95R$                60% 353.164,45R$                            80% 459.163,79R$                            80% 469.200,95R$                            

Flávia Mendes GP

Serviços técnicos de concepção,

estabelecimento de indicadores e

elaboração de projeto básico na

microbacia do ribeirão Ribeiro Bonito

(Médio Alto Velhas)

II.3.1.1.5 - Serviços técnicos de 

concepção, estabelecimento de 

indicadores e elaboração de projeto 

básico na microbacia do ribeirão Ribeiro 

Bonito (Médio Alto Velhas)

Consultoria 812.000,00 708.608,16 103.391,84 OK +

II.3.1.1.5 - Serviços técnicos de concepção, 

estabelecimento de indicadores e elaboração de 

projeto básico na microbacia do ribeirão Ribeiro Bonito 

(Médio Alto Velhas)

IG23115 Em execução 10% -R$                                10% 82.246,86R$                    0% 87.628,11R$                  0% 87.630,12R$                  0% 87.895,89R$                  0% 150.820,92R$                10% 150.842,39R$                10% 316.956,89R$                327.842,39R$                30% 438.585,39R$                            35% 692.198,64R$                            35% 708.608,16R$                            

Ricardo Braga GP

Serviços técnicos de concepção,

estabelecimento de indicadores e

elaboração de projeto básico na

microbacia do córrego Soberbo (Médio

Baixo Velhas)

II.3.1.1.6 - Serviços técnicos de 

concepção, estabelecimento de 

indicadores e elaboração de projeto 

básico na microbacia do córrego 

Soberbo (Médio Baixo Velhas)

Consultoria 957.000,00 1.215,00 955.785,00 061/2022 +

II.3.1.1.6 - Serviços técnicos de concepção, 

estabelecimento de indicadores e elaboração de 

projeto básico na microbacia do córrego Soberbo 

(Médio Baixo Velhas)

IG23116 Em execução 0% 1.214,35R$                      0% 1.215,00R$                      0% 1.215,00R$                     10% 1.215,00R$                     10% 1.215,00R$                     10% 1.215,00R$                     10% 1.215,00R$                     10% 1.215,00R$                     1.215,00R$                     10% 1.215,00R$                                 40% 1.215,00R$                                40% 1.215,00R$                                

Thiago Lana GP

Serviços técnicos de concepção,

estabelecimento de indicadores e

elaboração de projeto básico na

microbacia do córrego Pedras Grandes

(Baixo Velhas)

II.3.1.1.7 - Serviços técnicos de 

concepção, estabelecimento de 

indicadores e elaboração de projeto 

básico na microbacia do córrego Pedras 

Grandes (Baixo Velhas)

Consultoria 800.000,00 0,00 800.000,00 006/2023 +

II.3.1.1.7 - Serviços técnicos de concepção, 

estabelecimento de indicadores e elaboração de 

projeto básico na microbacia do córrego Pedras 

Grandes (Baixo Velhas)

IG23117 Em execução 0% -R$                                0% -R$                                0% -R$                               0% -R$                               10% -R$                               10% -R$                               40% -R$                               40% -R$                               -R$                               60% -R$                                           60% -R$                                          100% -R$                                          

Paula Fontoura GP Fiscalização de projetos hidroambientais 

- lote 01

II.4.1.1.1 -  Fiscalização de projetos 

hidroambientais - lote 01
Consultoria 0,00 0,00 0,00 002/2020 + II.4.1.1.1 -  Fiscalização de projetos hidroambientais - 

lote 01
IG24111 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               -R$                               100% -R$                                           100% -R$                                          100% -R$                                          

Paula Fontoura GP Fiscalização de projetos hidroambientais 

- lote 02

II.4.1.1.2 -  Fiscalização de projetos 

hidroambientais - lote 02
Consultoria 0,00 0,00 0,00 003/2020 + II.4.1.1.2 -  Fiscalização de projetos hidroambientais - 

lote 02
IG24112 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               -R$                               100% -R$                                           100% -R$                                          100% -R$                                          

Flávia Mendes GP Fiscalização de projetos hidroambientais 

- lote 03

II.4.1.1.3 -  Fiscalização de projetos 

hidroambientais - lote 03
Consultoria 60.000,00 52.344,94 7.655,06 005/2021 + II.4.1.1.3 -  Fiscalização de projetos hidroambientais - 

lote 03
IG24113 Processo concluído 66% 4.965,58R$                      72% 11.740,95R$                    78% 20.514,05R$                  82% 20.514,05R$                  82% 20.514,05R$                  82% 27.289,42R$                  88% 39.334,53R$                  88% 44.604,27R$                  44.781,45R$                  96% 44.781,45R$                               98% 44.781,45R$                              100% 52.344,94R$                              

Jacqueline 

Fonseca
GP Elaboração de projetos de saneamento

rural (lote 01)

II.4.1.1.4 - Elaboração de projetos de 

saneamento rural (lote 01)
Consultoria 365.000,00 3.029,93 361.970,07 + II.4.1.1.4 - Elaboração de projetos de saneamento rural 

(lote 01)
IG24114

Em licitação ou Pré 

Contratação
0% -R$                                0% -R$                                0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% 2.762,68R$                     0% 2.764,16R$                     2.764,16R$                     0% 3.029,93R$                                 0% 3.029,93R$                                0% 3.029,93R$                                

Ricardo Braga GP

Serviços técnicos de concepção, 

estabelecimento de indicadores e 

elaboração de projeto básico na 

microbacia do ribeirão Ribeiro Bonito 

(Médio Alto Velhas)

II.4.1.1.5 - Serviços técnicos de 

concepção, estabelecimento de 

indicadores e elaboração de projeto 

básico na microbacia do ribeirão Ribeiro 

Bonito (Médio Alto Velhas)

Consultoria 225.000,00 220.580,05 4.419,95 014/2023 OK

II.4.1.1.5 - Serviços técnicos de concepção, 

estabelecimento de indicadores e elaboração de 

projeto básico na microbacia do ribeirão Ribeiro Bonito 

(Médio Alto Velhas)

IG24115
Processo não 

iniciado
100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% 2.426,78R$                     100% 60.607,12R$                  180.777,28R$                0% 188.402,22R$                            0% 218.673,04R$                            0% 220.580,05R$                            

Jacqueline 

Fonseca
GP

Apoio ao gerenciamento técnico de

programas aprovados pelo CBH Rio das

Velhas (Produção de Água, Educação

Ambiental e Nascentes Urbanas)

II.4.1.1.6 - Apoio ao gerenciamento 

técnico de programas aprovados pelo 

CBH Rio das Velhas (Produção de Água, 

Educação Ambiental e Nascentes 

Urbanas)

Consultoria 50.000,00 354,36 49.645,64

II.4.1.1.6 - Apoio ao gerenciamento técnico de 

programas aprovados pelo CBH Rio das Velhas 

(Produção de Água, Educação Ambiental e Nascentes 

Urbanas)

IG24116
Processo não 

iniciado
200% -R$                                200% -R$                                200% -R$                               200% -R$                               200% -R$                               200% -R$                               200% -R$                               200% -R$                               -R$                               100% 354,36R$                                    0% 354,36R$                                    0% 354,36R$                                    

Elaboração de projetos para adequação

de estrutura para captação de água de

chuva no Quilombo Mangueiras / SCBH

Onça / Belo Horizonte

II.4.1.1.7 - Elaboração de projeto para 

adequação de estrutura para captação 

de água de chuva no Quilombo 

Mangueiras / SCBH Onça / Belo 

Horizonte

Consultoria 1.500,00 54,84 1.445,16
II.4.1.1.7 - Elaboração de projeto para adequação de 

estrutura para captação de água de chuva no Quilombo 

Mangueiras / SCBH Onça / Belo Horizonte

IG24117
Processo não 

iniciado
300% -R$                                300% -R$                                300% -R$                               300% -R$                               300% -R$                               300% -R$                               300% 54,84R$                          300% 54,84R$                          54,84R$                          200% 54,84R$                                       0% 54,84R$                                      0% 54,84R$                                      

Paula Fontoura GP Operação no Viveiro de Mudas

Langsdorff, em Taquaraçu de Minas/MG

III.2.1.1.1  - Operação no Viveiro de 

Mudas Langsdorff, em Taquaraçu de 

Minas/MG

Serviços técnicos 

especializados
0,00 5.965,50 -5.965,50 005/2017 + III.2.1.1.1  - Operação no Viveiro de Mudas Langsdorff, 

em Taquaraçu de Minas/MG
IG32111 Processo concluído 100% 5.965,50R$                      100% 5.965,50R$                      100% 5.965,50R$                     100% 5.965,50R$                     100% 5.965,50R$                     0% 5.965,50R$                     0% 5.965,50R$                     100% 5.965,50R$                     5.965,50R$                     100% 5.965,50R$                                 100% 5.965,50R$                                100% 5.965,50R$                                

Paula Fontoura GP Revitalização de Área Verde e Fundo de

Vale com enfoque socioambiental

III.2.1.1.2 - Revitalização de Área Verde e 

Fundo de Vale com enfoque 

socioambiental

Obras 0,00 0,00 0,00 004/2020 + III.2.1.1.2 - Revitalização de Área Verde e Fundo de Vale 

com enfoque socioambiental
IG32112 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               -R$                               100% -R$                                           100% -R$                                          100% -R$                                          

Paula Fontoura GP
Ações estruturais e estruturantes em

pontos ecoturísticos na UTE Águas do

Gandarela

III.2.1.1.3 - Ações estruturais e 

estruturantes em pontos ecoturísticos na 

UTE Águas do Gandarela

Obras 100.000,00 594,28 99.405,72 003/2021 + III.2.1.1.3 - Ações estruturais e estruturantes em pontos 

ecoturísticos na UTE Águas do Gandarela
IG32113 Processo concluído 100% -R$                                100% 327,86R$                         100% 594,28R$                        100% 594,28R$                        100% 594,28R$                        100% 594,28R$                        100% 594,28R$                        100% 594,28R$                        594,28R$                        100% 594,28R$                                    100% 594,28R$                                    100% 594,28R$                                    

Paula Fontoura GP

Zoneamento Ambiental e Produtivo e

Avaliação da Sustentabilidade

Socioeconômica e Ambiental de

Propriedades Rurais das bacias do

Córrego Riachão e Córrego das Abelhas

III.2.1.1.4 - Zoneamento Ambiental e 

Produtivo e Avaliação da 

Sustentabilidade Socioeconômica e 

Ambiental de Propriedades Rurais das 

bacias do Córrego Riachão e Córrego 

das Abelhas

Consultoria 13.421,42 13.421,42 0,00 007/2021 +

III.2.1.1.4 - Zoneamento Ambiental e Produtivo e 

Avaliação da Sustentabilidade Socioeconômica e 

Ambiental de Propriedades Rurais das bacias do 

Córrego Riachão e Córrego das Abelhas

IG32114 Processo concluído 100% 13.244,24R$                    100% 13.244,24R$                    100% 13.421,42R$                  100% 13.421,42R$                  100% 13.421,42R$                  100% 13.421,42R$                  100% 13.421,42R$                  100% 13.421,42R$                  13.421,42R$                  100% 13.421,42R$                               100% 13.421,42R$                              100% 13.421,42R$                              

Flávia Mendes GP Programa para Produção de Água nas

UTE’s Jabó/Baldim e Rio Cipó

III.2.1.1.5 - Programa para Produção de 

Água nas UTE’s Jabó/Baldim e Rio Cipó
Obras 400.000,00 332.749,92 67.250,08 004/2022 + III.2.1.1.5 - Programa para Produção de Água nas UTE’s 

Jabó/Baldim e Rio Cipó
IG32115 Processo concluído 79% 67.453,41R$                    82% 88.207,87R$                    84% 125.613,20R$                86% 140.116,10R$                88% 162.481,98R$                90% 177.774,74R$                94% 198.529,20R$                94% 247.649,18R$                250.762,34R$                100% 315.108,68R$                            100% 331.939,67R$                            100% 332.749,92R$                            

Flávia Mendes GP Execução de Projeto Hidroambiental nas

microbacias do córrego Dona Inês

III.2.1.1.6 - Execução de Projeto 

Hidroambiental nas microbacias do 

córrego Dona Inês

Obras 177,18 177,18 0,00 011/2021 + III.2.1.1.6 - Execução de Projeto Hidroambiental nas 

microbacias do córrego Dona Inês
IG32116 Processo concluído 100% -R$                                100% -R$                                100% 177,18R$                        100% 177,18R$                        100% 177,18R$                        100% 177,18R$                        100% 177,18R$                        100% 177,18R$                        177,18R$                        100% 177,18R$                                    100% 177,18R$                                    100% 177,18R$                                    

Flávia Mendes GP
Construção de estradas ecológicas e

recuperação de estradas vicinais na UTE 

Rio Taquaraçu

III.2.1.1.7 - Construção de estradas 

ecológicas e recuperação de estradas 

vicinais na UTE Rio Taquaraçu

Obras 180.000,00 141.901,90 38.098,10 006/2022 +
III.2.1.1.7 - Construção de estradas ecológicas e 

recuperação de estradas vicinais na UTE Rio 

Taquaraçu

IG32117 Processo concluído 61% 15.272,99R$                    61% 17.261,31R$                    66% 17.319,50R$                  67% 19.607,01R$                  67% 49.165,62R$                  70% 50.147,89R$                  91% 79.447,47R$                  91% 135.754,68R$                141.901,90R$                100% 141.901,90R$                            100% 141.901,90R$                            100% 141.901,90R$                            

Flávia Mendes GP

Levantamento e cercamento das

nascentes da sub-bacia do Córrego São

João/ Rio Engenho Velho - Bacia do Rio

do Peixe em Nova União; e

Levantamento e cercamento das

nascentes da Sub-bacia do Rio Preto

III.2.1.1.8 - Levantamento e cercamento 

das nascentes da sub-bacia do Córrego 

São João/ Rio Engenho Velho - Bacia do 

Rio do Peixe em Nova União; e 

Levantamento e cercamento das 

nascentes da Sub-bacia do Rio Preto

Obras 530.000,00 527.500,57 2.499,43 005/2022 +

III.2.1.1.8 - Levantamento e cercamento das nascentes 

da sub-bacia do Córrego São João/ Rio Engenho Velho - 

Bacia do Rio do Peixe em Nova União; e Levantamento 

e cercamento das nascentes da Sub-bacia do Rio Preto

IG32118 Processo concluído 77% 161.937,90R$                 80% 220.455,38R$                 81% 222.779,70R$                82% 243.494,46R$                83% 300.695,32R$                84% 305.925,99R$                94% 363.780,69R$                94% 395.295,60R$                411.721,52R$                94% 413.894,04R$                            95% 413.909,26R$                            100% 527.500,57R$                            

A contratar 01 GP Diagnóstico Ambiental da Lagoa da

Lapinha

III.2.1.1.9 - Diagnóstico Ambiental da 

Lagoa da Lapinha
Consultoria 300.000,00 0,00 300.000,00 + III.2.1.1.9 - Diagnóstico Ambiental da Lagoa da Lapinha IG32119

Processo não 

iniciado
0% -R$                                0% -R$                                0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               0% -R$                               -R$                               0% -R$                                           0% -R$                                          0% -R$                                          

Paula Fontoura GP Produzindo Água na Bacia do Ribeirão

Tabocas

III.2.1.1.10 - Produzindo Água na Bacia do 

Ribeirão Tabocas
Obras 100.000,00 97.530,97 2.469,03 004/2021 + III.2.1.1.10 - Produzindo Água na Bacia do Ribeirão 

Tabocas
IG321110 Processo concluído 93% 2.449,25R$                      93% 17.273,50R$                    100% 92.443,43R$                  100% 97.530,97R$                  100% 97.530,97R$                  100% 97.530,97R$                  100% 97.530,97R$                  100% 97.530,97R$                  97.530,97R$                  100% 97.530,97R$                               100% 97.530,97R$                              100% 97.530,97R$                              

Paula Fontoura GP Programa Águas Integradas: Projetos de

Controle e Recuperação de Erosão

III.2.1.1.11 - Programa Águas Integradas: 

Projetos de Controle e Recuperação de 

Erosão

Obras 120.000,00 101.728,22 18.271,78 006/2021 + III.2.1.1.11 - Programa Águas Integradas: Projetos de 

Controle e Recuperação de Erosão
IG321111 Processo concluído 95% 26.214,39R$                    97% 28.781,15R$                    100% 28.781,15R$                  100% 95.418,29R$                  100% 101.728,22R$                100% 101.728,22R$                100% 101.728,22R$                100% 101.728,22R$                101.728,22R$                100% 101.728,22R$                            100% 101.728,22R$                            100% 101.728,22R$                            

Paula Fontoura GP Elaboração de termos de referência (lote

01)

III.2.1.1.13 - Elaboração de termos de 

referência (lote 01)
Consultoria 0,00 0,00 0,00 006/2020 + III.2.1.1.13 - Elaboração de termos de referência (lote 

01)
IG321113 Processo concluído 80% -R$                                84% -R$                                88% -R$                               88% -R$                               88% -R$                               88% -R$                               100% -R$                               100% -R$                               -R$                               100% -R$                                           100% -R$                                          100% -R$                                          

549.059,75R$                 1.221.621,30R$              1.921.629,42R$             2.510.830,40R$             2.869.163,60R$             3.291.292,30R$             3.976.228,25R$             5.735.903,86R$             6.033.865,97R$             6.517.177,38R$                         7.406.395,67R$                        8.402.181,65R$                         

7IGAM 61.120,78R$                    111.767,80R$                 177.364,09R$                235.261,98R$                295.373,42R$                357.239,96R$                420.995,44R$                495.242,64R$                563.090,78R$                646.494,67R$                            730.747,12R$                            823.293,26R$                            

610.180,53R$                 1.333.389,10R$              2.098.993,51R$             2.746.092,38R$             3.164.537,02R$             3.648.532,26R$             4.397.223,69R$             6.231.146,50R$             6.596.956,75R$             7.163.672,05R$                         8.137.142,79R$                        9.225.474,91R$                         

Relatório de Execução do Plano de Aplicação Plurianual (PAP)

III - Ações 

Estruturais

III.2 - Agenda Azul  - 

Disponibilidade e Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

(Programa Revitaliza Rio das 

Velhas) / Agenda Verde  - 

Conservação, Recuperação e 

Revitalização dos Recursos 

Naturais (Programa Revitaliza 

Rio das Velhas) / Agenda 

Laranja - Controle de 

Impactos 

I.1 - Programa de Gestão 

Ambiental e Fortalecimento 

Institucional

I.2 - Gestão de Recursos 

Hídricos

II.2 - Agenda Verde  - 

Conservação, Recuperação e 

Revitalização dos Recursos 

Naturais  (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas)

I - Ações de Gestão

II.3 - Agenda Laranja - 

Controle de Impactos de 

Processos Difusos sobre os 

Recursos Hídricos 

(Programa Revitaliza Rio das 

Velhas)

II.4 - Estudos e Projetos

II - Ações de 

Planejamento

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUBAÇÃO - 2023

NOV

III.2.1 - Implantação de Projetos 

Estruturadores e 

Hidroambientais

I.2.2 - Estudos Estratégicos na 

Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas

II.2.1 - Apoio às Unidades de 

Conservação Importantes para 

a Preservação dos Recursos 

Hídricos 

II.2.1.1 - Estudos para apoiar Unidades de 

Conservação e elaboração de Planos de Manejo

III.2.1.1 - Implantação de projetos de 

recuperação hidroambiental, de recomposição 

florestal e de contenção de processos erosivos

II.3.1.1 - Elaboração de diagnósticos, estudos e 

projetos visando a recuperação de áreas 

degradadas e a conservação e manejo 

adequado do solo em áreas rurais e projetos de 

"produção de água" e de recarga hídrica

II.3.1 - Programa de 

Conservação de Mananciais

I.1.1 - Apoio ao Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas

I.1.2.1 - Plano continuado de comunicação e 

produção de materiais de divulgação

I.1.3.1 - Treinamento a membros e  parceiros do 

Comitê e dos Subcomitês

I.1.2 - Comunicação e 

Divulgação

CONTRATO Nº

I.2.1 - Instrumentos de gestão 

de recursos hídricos

I.1.3 - Treinamento na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas

II.4.1.1 - Apoio no acompanhamento e 

gerenciamento de projetos e obras
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VALOR DO PIA EM 
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II.4.1 - Apoio Técnico ao 

Gerenciamento de Projetos
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