

# Report de execução de projetos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba

Nº 01 | MARÇO • 2025



# SUMÁRIO

<i>Apresentação</i>	<u>Página 3</u>
<i>Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba</i>	<u>Página 4</u>
<i>Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba</i>	<u>Página 5</u>
<i>Agência Peixe Vivo</i>	<u>Página 6</u>
<i>Projetos concluídos</i>	<u>Página 8</u>
<i>Projetos em andamento</i>	<u>Página 11</u>
<i>Projetos futuros</i>	<u>Página 14</u>

# APRESENTAÇÃO

Criado e alimentado pelas Gerências de Integração e de Projetos da Agência Peixe Vivo (APV), o Report de Execução de Projetos dos Comitês de Bacia Hidrográfica é um documento que visa oferecer um panorama detalhado dos avanços e resultados alcançados nos projetos dos Comitês de Bacia que estão sob responsabilidade da Agência, a partir da aplicação dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso da água nas próprias bacias hidrográficas.

Logo, apresentamos o **Report de Execução de Projetos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba**. Nesta primeira edição, você vai conferir de forma objetiva o andamento das demandas encaminhadas pelo Comitê à APV, desde o início dos encaminhamentos após a assinatura do Contrato de Gestão 002/2024, celebrado entre a Agência, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e o CBH Paraopeba, no dia 31 de julho de 2024 até o mês de março de 2025.

# BACIA DO RIO PARAPEBA

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, um dos principais afluentes do rio São Francisco, está localizada a sudeste do estado de Minas Gerais e abrange uma área de 12.054,25 km<sup>2</sup>.

A área total da bacia corresponde a 5,14% do território da bacia hidrográfica do rio São Francisco e 2,5% da área total do estado de Minas Gerais.

O rio Paraopeba nasce ao sul do município de Cristiano Ottoni (MG) e encontra sua foz na represa de Três Marias, no município de Felixlândia (MG), após percorrer cerca de 510 quilômetros e 35 municípios.

Os principais afluentes do rio Paraopeba são os rios: Águas Claras, Macaúbas, Betim, Camapuã e Manso.

O mapa ao lado apresenta todos os municípios mineiros que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, bem como a localização da foz (Represa de Três Marias) em azul, no canto superior esquerdo da imagem.



- Limites da bacia hidrográfica
- Cursos d'água
- Limites municipais

1. Belo Vale
2. Betim
3. Bonfim
4. Brumadinho
5. Cachoeira da Prata
6. Caetanópolis
7. Casa Grande
8. Congonhas
9. Conselheiro Lafaiete
10. Contagem
11. Cristiano Ottoni
12. Crucilândia
13. Curvelo
14. Desterro de Entre Rios
15. Entre Rios de Minas
16. Esmeraldas
17. Felixlândia
18. Florestal
19. Fortuna de Minas
20. Ibirité
21. Igarapé
22. Inhaúma
23. Itatiaiuçu
24. Itaúna
25. Itaverava
26. Jeceaba
27. Juatuba
28. Lagoa Dourada
29. Maravilhas
30. Mário Campos
31. Mateus Leme
32. Moeda
33. Ouro Branco
34. Ouro Preto
35. Papagaios
36. Pará de Minas
37. Paraopeba
38. Pequi
39. Piedade dos Gerais
40. Pompéu
41. Queluzito
42. Resende Costa
43. Rio Manso
44. São Brás do Suaçuí
45. São Joaquim de Bicas
46. São José da Varginha
47. Sarzedo
48. Sete Lagoas

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba é um órgão composto por 36 conselheiros (entre titulares e suplentes) representantes dos diferentes segmentos sociais que existem na bacia hidrográfica: Poder Público Federal, Estadual e Municipal, sociedade civil e usuários de água.

O Comitê foi criado em 1999 pelo Decreto nº 40.398 com a finalidade de garantir a gestão dos recursos hídricos de forma descentralizada e participativa, a partir da viabilização técnica e econômico-financeira de programas de investimento para o desenvolvimento sustentável da bacia.

Seu principal objetivo é promover um espaço de debate e decisões entre a sociedade civil, o poder público e os usuários das águas do rio Paraopeba, a fim de garantir a recuperação ambiental e a preservação da bacia, sobretudo, da disponibilidade de água em quantidade e qualidade satisfatórias para todos nos dias atuais e para as gerações futuras.

Além disso, o Comitê, com o apoio técnico de uma Agência de Águas, poderá se fortalecer como catalisador para a realização de ações socioambientais, educativas e de comunicação, cultivando o senso de pertencimento da sociedade em relação à bacia e, consequentemente, a participação de todos em prol da conservação do rio.

A **Agência Peixe Vivo (APV)** é uma entidade delegatária e exerce funções de uma *Agência de Águas*<sup>1</sup>. Se constitui como associação civil, pessoa jurídica de direito privado, tendo sido criada em 2006, e atualmente está habilitada para prestar apoio técnico operativo às deliberações aprovadas do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), de âmbito federal, e dos seguintes Comitês de Bacia mineiros e afluentes do Rio São Francisco: CBH Rio Pará (SF2), CBH Paraopeba (SF3) e CBH Rio das Velhas (SF5).

Para atuar como entidade delegatária e exercer as funções de uma Agência de Águas, a APV mantém Contratos de Gestão com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e com o Instituto Mineiro Gestão das Águas (IGAM). Estes Contratos detalham objetivos estratégicos, metas e resultados a serem alcançados com a aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em cada bacia, com resultados mensurados por meio de indicadores de desempenho.

Sempre atenta ao princípio da transparência em suas atividades, a Agência Peixe Vivo disponibiliza todas as informações sobre os Contratos de Gestão e Comitês atendidos em seu site. Visite: [www.agenciapeixevivo.org.br](http://www.agenciapeixevivo.org.br).

<sup>1</sup> **Agência de Águas:** Também conhecidas como Agências de Bacia Hidrográfica, são entidades com personalidade jurídica própria, descentralizada e sem fins lucrativos. Indicadas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, podem ser qualificadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), ou pelos Conselhos Estaduais, para o exercício de suas atribuições legais, conforme instituído pela Lei Federal Nº 9.433 de 1997. Sua atuação faz parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).



*Rio Paraopeba*

Nas próximas páginas serão detalhadas as demandas e projetos, com as próximas etapas ou os resultados alcançados e uma prévia das iniciativas futuras que visam a sustentabilidade e a conservação da bacia hidrográfica em suas múltiplas dimensões, bem como promover o fortalecimento do Comitê enquanto entidade que representa de forma legítima os interesses da população e dos segmentos que dependem do rio para sua existência e atividades.





## 1 ELABORAÇÃO DO PLANO DE ESTRUTURAÇÃO TÉCNICO / ADMINISTRATIVO / OPERACIONAL

**Objetivo:** Elaboração do documento orientativo que irá conduzir a Agência Peixe Vivo na execução das atividades necessárias para o período de transição.

**Status:** 100% executado | **Responsável APV:** Rúbia Mansur

## 2 ELABORAÇÃO DO PPA: PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL

**Objetivo:** Elaboração do instrumento normativo que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e as condições a serem observadas para a sua utilização. Sua estrutura é baseada nas ações que o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica elenca como prioritárias.

**Status:** 100% executado | **Responsável APV:** Jacqueline Fonseca e Rúbia Mansur

## 3 ELABORAÇÃO DO POA: PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL (ANOS 2024 E 2025)

**Objetivo:** Elaboração do instrumento normativo que estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos destinado ao custeio da Agência Peixe Vivo. Nesse período será necessário a elaboração do POA 2024 aprovado em setembro de 2024 e o POA 2025 a ser aprovado na última plenária do exercício.

**Status:** 100% executado | **Responsável APV:** André Rodrigues, Berenice Coutinho e Rúbia Mansur

## 4 APROVAÇÃO DO PPA E DO POA EM REUNIÃO PLENÁRIA DO CBH PARAÓPEBA

**Objetivo:** Por força do Contrato de Gestão, esses instrumentos devem ser aprovados pelo Plenário do CBH Paraopeba. Após a aprovação, a Agência tem condições, somado ao repasse financeiro dos recursos arrecadados com a cobrança, de iniciar a execução das atividades.

**Status:** 100% executado | **Responsável APV:** Jacqueline Fonseca, Ohany Vasconcelos e Rúbia Mansur

## 5 ALTERAÇÃO NO PPA: RUBRICA MONITORAMENTO

**Objetivo:** Inserção, a pedido do presidente do Comitê, de rubrica para ações de monitoramento do rio Paraopeba.

**Status:** 100% executado | **Responsável APV:** Jacqueline Fonseca

## 6 ELABORAÇÃO E LANÇAMENTO DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 001/2024

**Objetivo:** Elaboração e lançamento do Procedimento para recebimento de propostas para Implementação do Programa de Conservação e Produção de Água em Microbacias da Bacia Hidrográfica do rio Paraopeba.

**Status:** 100% executado | **Responsável APV:** Paulo Sérgio e Rayssa Balieiro

## 7 CRIAÇÃO DA NOVA IDENTIDADE VISUAL DO CBH PARAOPEBA

**Objetivo:** Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento e criação da nova identidade visual do CBH Paraopeba.

**Contrato:** 067/2024 | **Valor:** R\$ 12.000,00 | **Status:** 100% executado | **Responsável APV:** Daniel Brito

## 8 AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO PARA O SITE DO CBH PARAOPEBA

**Objetivo:** Aquisição do domínio *cbhparaopeba.org.br* para o novo site do CBH Paraopeba.

**Status:** 100% executado | **Responsável APV:** Daniel Brito | **Valor:** R\$ 364,00 (inexigibilidade)

## 9 AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SEDE DO COMITÊ

**Objetivo:** Aquisição de persianas para as janelas da nova sede do CBH Paraopeba | **Status:** 50% executado

**Próxima etapa:** instalação | **Responsável APV:** Camila Barrioni e Fernanda Castro | **Valor:** R\$ 18.738,94

## 10 CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA A SEDE DO CBH PARAOPEBA

**Objetivo:** Contratação de link de internet dedicado para as instalações da sede do Comitê, em Betim.

**Status:** 100% executado | **Responsável APV:** Alcione Santos e Fernanda Castro | **Valor:** R\$ 11.640,00 | **Contrato:** 084/2024

## 11 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SEDE DO CBH PARAOPEBA

**Objetivo:** Contratação de serviço telefônico

**Status:** 100% executado | **Responsável APV:** Alcione Santos e Camila Barrioni | **Valor:** R\$ 360,00 | **Contrato:** 071/2024



## 1 PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 001/2024 PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA EM MICROBACIAS DO RIO PARAOPEBA

**Objetivo:** Recepcionar demandas espontâneas de manifestação de interesse apresentadas por pessoas jurídicas, que pretendam implantar o Programa, a ser financiado com recursos da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Paraopeba. Ao todo, serão selecionadas 6 microbacias, sendo 2 em cada região fisiográfica, a saber: Alto, Médio e Baixo Paraopeba. Saiba mais em [agenciapeixevivo.org.br/pmi](http://agenciapeixevivo.org.br/pmi). | **Status:** 30% executado | **Próximas etapas:** Visitas confirmatórias  
**Responsável APV:** Paulo Sérgio e Rayssa Balieiro

## 2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO DE PESSOAL

**Objetivo:** Viabilizar a contratação de profissionais para atendimento às demandas do CBH Paraopeba  
**Próximas etapas:** Revisão do edital pela APV, para publicação e início da seleção, com o acompanhamento a Agência. Provável realização do concurso em **maio de 2025**. (Compartilhado entre os CBHs estaduais Velhas, Paraopeba e Pará)  
**Status:** 50% executado | **Responsável APV:** José Eustáquio Silva | Contrato: 016/2025 | Valor: R\$ 72.000,00

## 3 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES)

**Objetivo:** Viabilizar a impressão e produção de materiais físicos de comunicação para o CBH Paraopeba (compartilhado com os CBHs estaduais)  
**Status:** 10% executado - Em licitação | **Próximas etapas:** Contratação da empresa | **Responsável APV:** Daniel Brito

## 4 CONTRATAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

**Objetivo:** Elaboração e execução do Programa de Comunicação e Relacionamento do CBH Paraopeba  
**Status:** 0% executado - TDR em revisão pela Diretoria do CBH | **Próximas etapas:** Licitação | **Responsável APV:** Daniel Brito

## 5 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE

**Objetivo:** Viabilizar a construção de um site moderno, profissional e acessível em plataformas diversas.  
**Status:** 10% executado - Em licitação | **Próximas etapas:** Contratação da empresa  
**Responsável APV:** Daniel Brito

## 6 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DO CBH PARAOPEBA

**Objetivo:** Contratação de empresa para organização e execução dos eventos do CBH Paraopeba.

**Status:** 0% executado | **Próximas etapas:** Elaboração do ETP e do Termo de Referência

**Responsável APV:** Luciana Figueiredo

## 7 AQUISIÇÃO DE APARELHOS SMARTPHONES PARA A DIRETORIA DO CBH PARAOPEBA

**Objetivo:** Possibilitar que os membros da Diretoria do Comitê possuam, durante seu período de gestão, aparelhos adequados para a execução das atividades do Comitê.

**Status:** 0% executado - TDR em elaboração | **Próximas etapas:** Licitação | **Responsável APV:** Alcione Santos

## 8 CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA E DIARISTA PARA A SEDE DO CBH PARAOPEBA

**Objetivo:** Contratação de profissionais para manutenção da sede

**Status:** 10% executado - Em licitação | **Próximas etapas:** Publicação do edital em 21/03

**Responsável APV:** José Eustáquio Silva

## 9 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO CBH PARAOPEBA

**Objetivo:** Aquisição bens e materiais de consumo como itens de limpeza, materiais de escritório, suprir as necessidades das visitas da equipe de Belo Horizonte, entre outros recursos essenciais.

**Status:** 10% executado | **Próximas etapas:** Acompanhamento (execução sob demanda)

**Contrato:** 15/2025 | **Valor:** R\$ 16.827,43 | **Responsável APV:** Camila Barrioni e Jane Gray

## 10 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE DO CBH PARAOPEBA

**Objetivo:** Aquisição de materiais de escritório | **Status:** 13% executado (execução sob demanda)

**Responsável APV:** Camila Barrioni e Rafaella Domingues | **Valor:** R\$ 32.462,86 | **Contrato:** 018/2024



- 11 CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS**  
**Objetivo:** Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de agenciamento de viagens, considerando demandas tais como presença em reuniões, eventos relacionados à gestão de recursos hídricos e em outros eventos de interesse do comitê. | **Status:** 5% executado (execução sob demanda) **Responsável APV:** Dimas Silva  
**Contrato:** 006/2025 | **Valor:** R\$ 245.189,03
- 12 CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM OU SEM MOTORISTA**  
**Objetivo:** Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de agenciamento de viagens, considerando demandas tais como presença em reuniões, eventos relacionados à gestão de recursos hídricos e em outros eventos de interesse do comitê. | **Status:** 3% executado (execução sob demanda) **Responsável APV:** Dimas Silva  
**Contrato:** 007/2025 | **Valor:** R\$ 278.203,20
- 13 CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES**  
**Objetivo:** Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de agenciamento de viagens, considerando demandas tais como presença em reuniões, eventos relacionados à gestão de recursos hídricos e em outros eventos de interesse do comitê. | **Status:** 0% executado (execução sob demanda) **Responsável APV:** Dimas Silva  
**Contrato:** 008/2025 | **Valor:** R\$ 308.705,00
- 14 CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – HOSPEDAGENS**  
**Objetivo:** Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de agenciamento de viagens, considerando demandas tais como presença em reuniões, eventos relacionados à gestão de recursos hídricos e em outros eventos de interesse do comitê. | **Status:** 0% executado (execução sob demanda) **Responsável APV:** Dimas Silva  
**Contrato:** 009/2025 | **Valor:** R\$ 57.644,49

*\* Todos os contratos aqui relacionados são compartilhados entre os CBHs estaduais (Velhas, Paraopeba e Pará)*



# EM BREVE

- 1** AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A SEDE DO CBH PARAOPEBA
- 2** PROJETO DE MONITORAMENTO DO RIO PARAOPEBA
- 3** AQUISIÇÃO DE UM DRONE



# EXPEDIENTE

## CBH DO RIO PARAÓPEBA

Heleno Maia Santos Marques do Nascimento  
**Presidente**

Natália de Vasconcelos Soares Aleixo  
**Vice-presidente**

Guilherme da Silva Oliveira  
**Secretário**

Andréa de Oliveira  
**Secretária Adjunta**

## AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rúbia Santos Barbosa Mansur  
**Diretora Geral**

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos  
**Gerente de Administração e Finanças**

Jacqueline Evangelista Fonseca  
**Gerente de Projetos**

Ohany Vasconcelos Ferreira  
**Gerente de Integração**

André Amaral Horta  
**Gerente de Gestão Estratégica**

Daniel Alexandre de Brito  
**Analista de comunicação**  
*Produção, projeto gráfico e revisão final*



## COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÓPEBA

Rua Inconfidência, 254, Centro, Betim (MG)

CEP: 32600-100 | (31) 3207-8500

[www.cbhparaopeba.org.br](http://www.cbhparaopeba.org.br) | [@cbhparaopeba](https://www.instagram.com/cbhparaopeba)

## AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro, Belo Horizonte (MG)

CEP 30.120-060 | (31) 3207-8500

[www.agenciapeixevivo.org.br](http://www.agenciapeixevivo.org.br) | [@agenciapeixevivo](https://www.instagram.com/agenciapeixevivo)



**CBH RIO  
PARAÓPEBA**



**AGÊNCIA  
peixe  
VIVO**

Agência de Bacia Hidrográfica

**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÓPEBA**

Rua Inconfidência, 254, Centro, Betim (MG)

CEP: 32600-100 | (31) 3207-8500

[www.cbhparaopeba.org.br](http://www.cbhparaopeba.org.br) | [@cbhparaopeba](https://www.instagram.com/cbhparaopeba)

**AGÊNCIA PEIXE VIVO**

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro, Belo Horizonte (MG)

CEP 30.120-060 | (31) 3207-8500

[www.agenciapeixevivo.org.br](http://www.agenciapeixevivo.org.br) | [@agenciapeixevivo](https://www.instagram.com/agenciapeixevivo)