

APÊNDICE I

**RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS
REFERENTES AO PPA 2024-2027**

CONTRATO DE GESTÃO 001/IGAM/2024

CBH RIO PARAPEBA

EXERCÍCIO 2024

SUMÁRIO

| | |
|--|----------|
| Eixo I – Programas e Ações de Gestão..... | 3 |
| Eixo II – Programas e Ações de Planejamento | 5 |
| Eixo III - Programas e Ações Estruturais | 7 |

Eixo I – Programas e Ações de Gestão

No ano de 2024, para o Eixo I – Programas e Ações de Gestão, estava previsto o desembolso de R\$ 54.080,00 e foi desembolsado o valor de R\$ 24.268,16.

Estava prevista a realização (parcial ou total) de 05 (cinco) atividades em 2024 e 3 (três) foram realizadas, conforme demonstrado abaixo. A atividade I 1.1.1 – Apoio à realização e participação de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho e eventos do CBH Paraopeba não foi realizada, pois em acordo com o IGAM, a secretaria executiva do comitê foi exercida pelo órgão gestor por meio de sua Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas e Articulação à Gestão Participativa (GECBH). Quando encerrado o exercício de 2024, a atividade I 1.2.3 – Elaboração do Plano Continuado de Comunicação e Produção de Materiais de Divulgação estava em fase de elaboração de termo de referência.

Empreendimentos (subatividades) executados em 2024 Ações de Planejamento

| |
|--|
| Objeto: Serviços administrativos para pagamentos de adiantamentos, diárias, faturas logísticas, inscrições em eventos e outros para provimento da participação do Comitê em eventos designados. |
| Código PPA 2024-2027: I.1.1.1 – Apoio à participação e patrocínio de eventos estaduais, nacionais e internacionais |
| Nº do Contrato (se houver): - |
| Data da assinatura da O.S (se houver): - |
| Contratada (se for o caso): Trade Gestão e Serviços Ltda / Kepler Viagens Eventos e Turismo |
| Objetivo do empreendimento: A rubrica inclui despesas com pagamento de diárias de viagens aos membros e convidados do CBH Paraopeba para participação em atividades do interesse do Comitê. Também inclui os processos de dispensa realizados para compra das passagens aéreas dos viajantes. O valor gasto superou o previsto para o ano, tendo em vista o alto preço das passagens aéreas para Brasília/DF. |
| Valor previsto em 2024: R\$ 20.000,00 |
| Valor executado em 2024: R\$ 23.904,16 |
| Percentual previsto para execução física até dez/2024: 100% |
| Percentual realizado de execução física até dez/2024: 100% |
| Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): |
| Fotos ou imagens alusivas (se houver): |

| |
|---|
| Objeto: Contratação de empresa para criação de logomarca e identidade visual para o CBH Paraopeba |
| Código PPA 2024-2027: I.1.2.1 – Criação da logomarca e identidade visual do CBH Paraopeba |
| Nº do Contrato (se houver): 067/2024 |
| Data da assinatura da O.S (se houver): 11/11/2024 |
| Contratada (se for o caso): João Victor Monteiro Belmonte – CNPJ nº 48.393.511/0001-47 |
| Objetivo do empreendimento: Contratação de empresa para criação de logomarca e identidade visual para o CBH Paraopeba. |
| Valor previsto em 2024: R\$ 20.000,00 |
| Valor executado em 2024: R\$ 0,00 |
| Percentual previsto para execução física até dez/2024: 100% |
| Percentual realizado de execução física até dez/2024: 100% |
| Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): O contrato foi executado e aprovado em 2024, porém o pagamento foi realizado em janeiro de 2025. |
| Fotos ou imagens alusivas (se houver): |
|     |
| <i>Nova logomarca e trechos do Manual de Identidade Visual</i> |

| |
|--|
| Objeto: Aquisição de domínio para o novo site do CBH Paraopeba |
| Código PPA 2024-2027: I.1.2.2 – Domínio e criação do website Paraopeba |
| Nº do Contrato (se houver): - |
| Data da assinatura da O.S (se houver): - |
| Contratada (se for o caso): - |
| Objetivo do empreendimento: Aquisição do domínio <i>cbhparaopeba.org.br</i> para o novo site do CBH Paraopeba |
| Valor previsto em 2024: R\$ 700,00 |
| Valor executado em 2024: R\$ 364,00 |
| Percentual previsto para execução física até dez/2024: 100% |
| Percentual realizado de execução física até dez/2024: 100% |
| Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): |

Fotos ou imagens alusivas (se houver):



Imagem comprovando que o domínio está registrado

Eixo II – Programas e Ações de Planejamento

No ano de 2024, para o Eixo II – Programas e Ações de Planejamento, estava previsto o desembolso de R\$ 15.000,00, mas não foram desembolsados recursos neste Eixo, sendo, portanto, todo o recurso transferido para o ano de 2025.

Estava prevista a realização (parcial ou total) de 01 (uma) atividade em 2024, que foi realizada, conforme demonstrado abaixo. Os recursos foram previstos para a atividade II.1.1.1 – Estudos de estratégias de recuperação ambiental, pois esta é uma das ações prioritárias para investimentos na bacia, conforme hierarquização estabelecida pelo Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba.

Empreendimentos (subatividades) executados em 2024

Ações de Planejamento

| |
|--|
| Objeto: Elaboração do Manual de Produção de Água e do Edital para realização do Procedimento de Manifestação de Interesse para a seleção de microbacias |
| Código PPA 2024-2027: II.1.1.1 – Estudos de estratégias de recuperação ambiental |
| Nº do Contrato (se houver): - |
| Data da assinatura da O.S (se houver): - |
| Contratada (se for o caso): - |
| <p>Objetivo do empreendimento: Como o Contrato de Gestão foi assinado no dia 30/07/2024, o valor de R\$15.000,00, considerado de pequena monta, foi previsto para o ano de 2024 para possíveis despesas de viagens, trabalhos de campo, ou outras despesas relacionadas à confecção do Manual de Produção de Água e do Edital para realização do Procedimento de Manifestação de Interesse para a seleção de microbacias a serem contempladas com os projetos e futuramente com as intervenções para conservação do solo e água na bacia do rio Paraopeba.</p> <p>Os trabalhos iniciais foram desenvolvidos somente em escritório e o Edital foi publicado no dia 18/11/2024, com previsão de término do processo de seleção das microbacias no dia 03/04/2025.</p> <p>Como o site do CBH Paraopeba ainda não estava finalizado, a divulgação do Edital foi realizada por meio da página eletrônica do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.</p> |
| Valor previsto em 2024: R\$ 15.000,00 |
| Valor executado em 2024: R\$ 0,00 |
| Percentual previsto para execução física até dez/2024: 5% |
| Percentual realizado de execução física até dez/2024: 5% |
| <p>Link de acesso para dados e informações complementares (se houver): https://cbhsaofrancisco.org.br/wp-content/uploads/2024/11/OFICIO-CIRCULAR-33-2024_Selecao-de-microbacias.pdf https://cbhsaofrancisco.org.br/documentacao/procedimentos-de-manifestacao-de-interesse-projetos/</p> |
| Fotos ou imagens alusivas (se houver): - |

Eixo III - Programas e Ações Estruturais

Não foram previstos investimentos no Eixo III – Programas e Ações Estruturais para o ano de 2024.